重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司
关于 白鹤和康庄公交枢纽站场光伏发电项目代建管理单位竞争性比选文件

  各潜在竞选单位 ：
     我司拟开展 白鹤和康庄公交枢纽站场光伏发电项目代建管理工作，本次代建管理工作实施单位的确定将采用竞争性比选方式进行。现请贵单位作为潜在竞选人之一参加报价和比选。具体项目情况如下： 
	一、项目概况 

	项目名称
	白鹤和康庄公交枢纽站场光伏发电项目代建管理单位竞争性比选

	项目投资
	本项目估算建安工程费（含设备）约 218万元，代建管理费预估约为218*2%=4.36万元。

	项目具体概况
	白鹤公交枢纽站场屋顶（混凝土屋顶区域）铺设光伏板，预计总装机功率396.06kWp，预估建安（含设备）费用94.57万元。康庄公交枢纽站场屋顶（钢结构屋顶区域、玻璃屋顶区域、混凝土屋顶区）铺设光伏板，预计总装机功率470.47kWp，预估建安（含设备）费用123.43万元。建设内容包括但不限于光伏组件、逆变器安装，电气系统敷设，并网手续办理等。

	服务期
	本项目服务期自合同签订之日起至项目竣工验收、竣工结算、移交和缺陷责任期结束为止。
预计开工时间：2024年12月；缺陷责任期：24个月。
工期要求120日历日。节点工期：需在2024年12月20日前完成项目备案并开工。

	二、竞选人须知

	比选范围及内容
	从合同签订之日起至项目竣工验收、竣工决算、移交和缺陷责任期结束之日止的建设全过程代建统筹管理。包括但不限于在项目前期准备工作、设计管理工作、并网申请及备案手续办理；在项目实施阶段进行设计管理、采购管理，施工管理，投资控制和竣工验收和各类档案管理等工作，并对工程项目进行投资、质量、进度、合同、信息、安全等方面的有效统筹管理和控制，直到办理竣工验收手续和竣工决算、资产移交使用单位、配合委托人财务决算及政府相关审计工作、完成工程款支付、各类档案(包括但不限于财务档案、工程档案等)移交委托人或相关部门，比选人委托与本工程相关的其他事宜。

	竞选人资格要求
	1.营业执照
具备有效的营业执照。
提供有效的营业执照。注：不得将竞选人营业执照记载的经营范围作为评审因素。
2. 资质
同时具备：①具备建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包叁级及以上资质；②具备《承装（修、试）电力设施许可证》五级及以上资质；
提供资质证书
3.财务要求
竞选人2021年、2022年、2023年的年度财务状况不亏损。
提供经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。
4.业绩要求
竞选人提供的类似业绩应同时满足以下要求：
2021年1月1号至竞选截止日止（以合同签订时间为准）承接过建安工程（含设备）费用160万元及以上的光伏发电项目业绩
[bookmark: OLE_LINK2]提供该业绩的备案证、合同协议书。若上述资料无法完全体现上述要求的，还须提供业主证明或可研批复或概算批复等证明材料。
5.项目负责人资格要求
5.1 竞选人拟派的项目负责人必须是本单位人员（提供2024年5月-2024年10月养老保险），具备工程类中级及以上技术职称。具有注册二级建造师（机电工程）或注册一级建造师（机电工程）执业资格。 
[bookmark: OLE_LINK1]提供项目负责人的职称证、注册证、身份证、竞选人为其缴纳的养老保险证明材料复印件
5.2 项目负责人应具备2021年1月1号至竞选截止日止（以合同签订时间为准）作为项目负责人承接过建安工程费用160万元及以上的光伏发电项目业绩
提供该业绩的备案证、合同协议书。若上述资料无法完全体现上述要求的，还须提供业主证明或可研批复或概算批复等证明材料。

	项目工作目标
	1.质量目标：满足国家及行业规范标准。
2.安全目标：严格按国家、地方现行法律法规、规范、规定要求进行安全管理。项目实施前应完成荷载检测，并报比选人确认实施方案，保障项目安全性后再行实施。
3.进度管理目标：按经委托人批准的项目进度总计划为准。
4.工程技术资料、管理资料：符合相关规定。
5.投资控制目标：以比选人批准的概算批复为投资控制目标，使实际投资不超过概算批复总投资。

	竞选文件递交时间、地点及比选文件份数
	递交时间： 于2024年11月27日14时25分至 2024年11月27日日14时30分递交。（请严格按照规定时间提交，在规定递交时间以外递交的不予接收）
递交地点：重庆市北部新区泰山大道东段梧桐路6号（交通开投大厦1209室）
比选时间： 于2024年11月27日14时35分
比选文件份数：正本1份，副本1份 
比选文件份数：正本1份，副本1份，电子版1份（U盘装入密封袋中）
后期评审结果及中选候选人公示将在重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司（www.cqjtsn.com）官网进行公示

	限价及报价要求
	限价：参照《财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知》的规定，代建管理费限价设置为工程总概算金额 2 %。本次比选为一次性最终报价，不再议价。
请竞选人根据自身情况自主报价，报价超过该限价的否决其竞选。

	
	1. 竞选报价要求：本次竞选报价为包干费率，包含但不限于所在代理期限内完成本项目建设管理代理工作内容所包含的全部费用(包括但不仅限于不在原单位发工资的工作人员工资及相关费用、办公费、办公场地租用费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、招募生产工人费、技术图书资料费(含软件)、业务招待费、施工现场津贴、竣工验收费和其他管理性质开支)。竞选人应根据项目实际进展情况、技术特点、代理服务周期、管理内容及人员要求，并结合市场行情，以配备强有力的专业力量和保证建设代理水平为原则 进行自主报价，一旦中选，竞选人的报价费率不作调整。在建设代理服务合同有效期内无论物价变动、国家或地方政府的法律法规的变动、比选范围内工程实际建安费用的变动等，均不增减建设代理服务费。
2. 结算原则：本项目建设管理代理服务费的结算价以比选人内部最终批准的概算批复总投资（扣除项目业主已完成或自行委托事项对应的概算批复金额）为基数乘以中选费率结算。

	费用支付方式
	代建管理费支付
1.合同签订后15个工作日内，由委托人向建设管理代理人支付合同暂定金额的30％。
2.项目概算经审批取得概算批复后，双方按照计费条款确定代建管理费金额后，15个工作日内，由委托人向建设管理代理人支付代建管理费的20%。
3.项目完工经验收合格，正式并网发电后，15个工作日内，由委托人向建设管理代理人支付代建管理费的30%。
4、完成竣工决算资料移交后，15个工作日内向由委托人向建设管理代理人支付至代建管理费的97%。
5.项目缺陷责任期24个月期满后，15个工作日内向建设管理代理人单位支付剩余款项。 
以上费用乙方按比选人相关要求出具相应增值税专用发票后，再进行支付。
工程费及工程建设其他费支付：
后期建设管理代理人确定设计、施工、服务等实施单位后与委托人、各实施单位签订三方协议，由建设管理代理人负责支付审核，由相关款项委托人直接支付给实施单位。
以上费用实施方按比选人相关要求出具相应增值税专用发票后，再进行支付。

	三、评选、定选方式

	在满足资格条件下，以得分最高的竞选人确定为中选单位。具体评选方式如下：当众开封查验响应性文件，宣读报价书，委托代理人签字确认报价后离场，评选小组对竞选文件进行评审。在满足比选文件要求的情况下（参考否决比选条款），综合得分最高的单位为第一中选候选人，按照得分推荐1-3名中选候选人。对未中选情况不做解释。
评分办法如下：
	分项
	分值
	评审标准

	报价
	50分
	比选申请总报价得分＝50-（50-47）×（竞选报价-最低竞选总报价）/（最高竞选报价-最低竞选报价）

	商务
	20分
	1、在满足资格条件的基础上，公司每增加一个以下光伏发电项目业绩得5分，最多得10分。
2021年1月1号至竞选截止日止（以合同签订时间为准）承接过建安（含设备）工程费用160万元及以上的光伏发电项目业绩。
提供该业绩的备案证、合同协议书。若上述资料无法完全体现上述要求的，还须提供业主证明或可研批复或概算批复等证明材料。
2、 项目负责人具备工程类高级及以上技术职称的，得10分，最多得10分。
提供项目负责人的职称证。

	技术
	30分
	技术部分得分=评审小组各位评委评分取算术平均值
1、 前期管理3分  
编制要点：前期报批管理方案完善、切合实际、可操作性强；招标采购措施等内容详细完整，科学合理。
评分标准：方案详实、具体、可行得2-3分;方案较详实、具体、可行得1-2分;方案不够详实、具体,但具有一定可行性得0-1分。
2、 代建管理工作的重点、难点及措施分析4分   
编制要点：代建管理工作重点、难点分析准确、透彻，应对措施简明、扼要，符合性和针对性强。
评分标准：重难点分析准确，措施合理得4-5分;重难点分析较准确，措施较合理得2-4分;重难点分析不够准确，措施不够合理得0-2分。
3、 项目实施方案 8分
编制要点：对项目现场进行自行踏勘，结合项目实际情况，提供实施方案图纸，预估实施方案投资，计算项目总装机量等重点参数，提出实施建议。
评分标准：图纸及实施方案符合现场实际情况，投资控制得当，装机量符合要求，图纸准确的反应实施细节，方案可行得6-8分；图纸及实施方案较为符合现场实际情况，投资控制较为得当，装机量基本符合要求，图纸较为准确反应实施细节，方案基本可行得4-6分;实施方案不够现场实际情况，投资控制不够得当，装机量不够符合要求，图纸无法反应实施细节，方案不够可行得0-4分。
4、 实施过程管理3分  
编制要点：项目实施过程中对设计、质量、投资、进度、安全、合同及信息档案管理目标和措施科学、合理，内容完善、可行；风险管理方案内容详细完整，措施科学、合理。
评分标准：方案详实、具体、可行得 2-3分; 方案较详实、具体、可行得1-2分;方案不够详实、具体,但具有一定可行性得0-1分。
5、 项目验收交付管理3分 
编制要点：项目验收及交付管理方案内容完整，科学合理。
评分标准：方案详实、具体、可行得 2-3分;方案较详实、具体、可行得 1-2分;方案不够详实、具体,但具有一定可行性得0-1分。
6、 项目负责人现场答辩5分
评分标准：项目负责人答辩能够准确理解问题要点，总体目标明确，能够清晰表述项目管理组织、项目技术方案、项目总体计划编排及各节点的管理措施得4-5分；项目负责人答辩能够较为准确的理解问题要点，总体目标明确，能够较为清晰表述项目管理组织、项目技术方案、项目总体计划编排及各节点的管理措施得2-4分；项目负责人答辩不能够准确理解问题要点，总体目标不够明确，不能够清晰表述项目管理组织、项目技术方案、项目总体计划编排及各节点的管理措施得0-2分.
7、 提供有效荷载报告4分
编制要点：通过现场实勘，完善图纸并提供有效荷载报告
评分标准：竞选人能提供有效的荷载报告得4分；竞选人不能提供有效的荷载报告得0分。


若出现得分完全一致，由评审小组以优先选择业绩金额大的，若业绩金额也一致，则由评审小组投票方式决定中选人。
若排名第一的候选单位在重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司集团供应商黑名单内，则发包人有权否决其比选。

	四、竞选文件组成及要求

	1、竞选文件包括但不限于以下内容：（1）竞选函；（2）营业执照、企业资质证书复印件；（3）法定代表人或授权代理人身份证明及授权委托书；（4）公司业绩证明材料；（5）拟派人员身份证、注册证书、职称证书、养老保险证明；（6）根据比选文件要求情况需要添加的其他资料，如技术文件、方案等。
    2、现场开标：要求提供的资料均需加盖鲜章，所有资料密封并在密封袋上写明单位名称并加盖公章。全套竞选资料扫描成一个PDF文件（盖公章，原件扫描）以u盘形式储存，随竞选资料同时递交。 

	五、否决比选条款

	1、未在规定的时间内递交竞选文件。
2、报价超过最高限价。
3、法定代表人或其委托代理人的签字（或盖章）不齐全，授权代表人身份证明不相符。
4、资质不符合“竞选人资格要求”要求。
5、比选文件未按要求加盖公章。
6、发现串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。



重庆城市综合交通枢纽（集团）有限公司
2024年 11 月20日

比选文件格式
★格式一   竞选函
                           ：
     根据贵方白鹤和康庄公交枢纽站场光伏发电项目代建管理单位项目的比选文件，本公司正式授权的下述签字人          （姓名和职务）代表本公司        （竞选人名称），提交本竞选函。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
(1) 愿意接受比选文件中提出的酬金支付方式与合同条款并按照代建管理费包干费率    %（不高于最高限价2%）作为本项目报价。（“所填报数字必须保留至小数点后2位，小数点后不足2位的填写0，小数点不作为否决条款）。
(2)我司承诺满足贵单位比选文件中的“竞选人资格要求”的资质要求  业绩要求 工期要求  人员要求的指标（勾选）。
(3)我们已详细阅读了比选文件全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
(4) 我们保证根据规定履行合同责任和义务，不得要求变更我司所报包干费率。
（5）我司承诺不存在以下情形：
1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；
2）被列入《重庆市工程建设领域比选比选申请信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；
3）被列入《重庆市工程建设领域比选比选申请信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域比选比选申请失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；
4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停比选申请资格行政处罚，且在处罚期限内；
5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。
(6)本比选函自开启之日起至项目全部完成之内有效。

报价人全称（公章）： 
通信地址：                              
电话、传真：
报价人法定代表人或授权代理人签字 
日期： 


★格式二   法定代表人授权委托书
     本授权书声明：注册于                       （注册地址）的                    （公司名称）公司的在下面签字的         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的      （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就白鹤和康庄公交枢纽站场光伏发电项目代建管理单位项目的报价以及合同的谈判、签约、执行、完成等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。
报价单位名称（盖章）：          
报价单位地址：
授权人（法定代表人）签字：                     
被授权人（代理人）签字：   
被授权人身份证复印件（正反面）


授权人身份证复印件（正反面）



 

格式三  业绩证明材料
（提供该业绩的备案证、合同协议书。若上述资料无法完全体现上述要求的，还须提供业主证明或可研批复或概算批复等证明材料。）
	项目名称
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	签约时间
	

	承担的工作（项目主要内容）
	

	工程质量
	

	项目描述
	

	备注
	


注：以上工程需提供合同复印件并加盖鲜章


格式四 拟投入项目人员名单
	姓名
	执业证书/职称
	专业
	拟在本项目任职

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




格式五 技术方案
格式由竞选人自拟
    


格式六  合同条款
合同编号：

白鹤和康庄公交枢纽站场
光伏发电项目

委托代建管理合同




委托方：重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司  
地  址：重庆市渝北区梧桐路6号              




受托方：                                                  
地  址：                                                                   





签订时间： 2024年11月    日 
委托方（简称甲方）：重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司  
受托方（简称乙方）：
    
白鹤和康庄公交枢纽站场光伏发电项目建设资金来源为 企业自主投资 ，该项目业主为重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司 ，             xxxxxxxxx公司负责代建。依照《中华人民共和国民法典》、《中国人民共和国建筑法》等有关建设项目管理办法，甲乙双方按照平等、自愿的原则，就  白鹤和康庄公交枢纽站场光伏发电 项目代建管理事项协商一致，订立本合同。
一、项目概况
项目名称：白鹤和康庄公交枢纽站场光伏发电 。
建设地点： 白鹤和康庄公交枢纽站场 。
建设规模：白鹤公交枢纽站场屋顶（混凝土屋顶区域）铺设光伏板，预计总装机功率396.06kWp，预估建安（含设备）费用94.57万元。康庄公交枢纽站场屋顶（钢结构屋顶区域、玻璃屋顶区域、混凝土屋顶区）铺设光伏板，预计总装机功率470.47kWp，预估建安（含设备）费用123.43万元。建设内容包括但不限于光伏组件、逆变器安装，电气系统敷设，并网手续办理等。
暂估总投资： 218 万元 。
二、代建范围及内容
（一）代建范围
从合同签订之日起至项目竣工验收、竣工决算、移交和缺陷责任期结束之日止的建设全过程代建统筹管理。包括但不限于在项目前期准备工作、设计管理工作、并网申请及备案手续办理；在项目实施阶段进行设计管理、采购管理，施工管理，投资控制和竣工验收和各类档案管理等工作，并对工程项目进行投资、质量、进度、合同、信息、安全等方面的有效统筹管理和控制，直到办理竣工验收手续和竣工决算、资产移交使用单位、配合委托人财务决算及政府相关审计工作、完成工程款支付、各类档案(包括但不限于财务档案、工程档案等)移交委托人或相关部门，比选人委托与本工程相关的其他事宜。
（二）代建项目主要内容
白鹤公交枢纽站场（总装机功率396.06kWp）、康庄公交枢纽站场（拟安装容量为470.47kWp），屋顶设置光伏发电设施，采用自发自用，余电上网模式，低压并网。
三、建设工期
1. 代建管理工期：合同签订之日起至项目竣工验收、竣工结算、移交和缺陷责任期结束为止。
2. 项目建设总工期：120日历日（含竣工验收耗用时间）。
3.开工时间：2024年12月。
四、质量及验收标准
1.质量目标：满足国家及行业规范标准。
2.安全目标：严格按国家、地方现行法律法规、规范、规定要求进行安全管理。项目实施前应完成荷载检测，并报比选人确认实施方案，保障项目安全性后再行实施。
3.进度管理目标：按经甲方批准的项目进度总计划为准。
4.工程技术资料、管理资料：符合相关规定。
5.投资控制目标：以甲方批准的概算批复为投资控制目标，使实际投资不超过概算批复总投资。
五、联络人及代建管理团队
（一）甲方联络人：            ，电话：               。
（二）乙方代建管理团队
1．项目负责人：               ，电话：              。
2．设计工程师：               ，电话：              。
3．安全工程师：               ，电话：              。
六、甲乙双方权利和义务
（一）甲方权利和义务
1．履行本工程建设方主体责任。
2. 负责按照乙方提供的项目委托代建管理合同提出书面修改意见，并负责合同的签订；
3．负责项目资金的筹措，按约定支付工程款及代建管理费；
4．委托乙方按相关法律拟定招标（或比选或委托）文件、选定中标（选）单位、签订合同文件，配合乙方代建过程中各文件备案和签章；
5．考核乙方工作完成情况，对实施过程中乙方存在的设计、质量、安全、造价、进度问题，可通过电话、传真、电子邮件以及书面等方式要求乙方整改；
6．配合乙方完成并网相关手续的办理。
（二）乙方权利和义务
1．按照国家和重庆市建设工程相关法律法规，承担项目代建过程中代建单位责任；
2．确定项目设计、施工等的实施单位，会同甲方与相关单位签订工程合同；
3．负责工程施工组织设计、专项技术方案的审核、审批及执行，并对方案的合理性、经济性、可行性、科学性等负责；
4．严格督促施工单位照图施工，按照审批后的概算控制成本；
5．负责监督主要材料设备检查、工程量收方、隐蔽工程验收、工程验收、质量安全事故处理等；
6．负责项目工程质量管理、安全管理、形象进度、成本控制、合同管理等工作；积极协调参建各方关系，及时解决发现的问题；
7．根据合同执行情况，审核各项款项，及时向甲方提出建设资金拨付申请，对工程款支付的合理性及真实性负责；
七、项目建设工作机制
（一）设计方案确认
需要甲乙双方确认设计方案为：组件排布方案、设备选型及最终装机容量。具体确认工作机制如下：
1．设计单位或总承包单位根据甲方下达的相关书面工作指令或任务书，完成设计方案并经乙方初步审核后再提交甲方审核，甲方收到设计方案后15个工作日内应向乙方发出书面审核意见；
2．设计单位或总承包单位按甲方意见完善并完成设计方案修改后，由乙方提请甲方组织乙方及设计单位或总承包单位进行汇报，并形成会议意见；
3．最终调整修改后的设计方案，需经甲方、乙方、设计单位或总承包单位共同签章确认，由乙方负责锁图定稿。
（二）验收机制
项目现场完工验收、竣工验收前3个工作日内，乙方应通知甲方参加验收，甲方应安排人员到场参加验收。
（三）变更机制
1．变更内容：
调整甲乙双方已确认的设计方案；
2．变更流程
（1）甲方提出变更的，甲方应向乙方发出书面变更通知，乙方委托设计单位编制设计变更文件，并取得甲方认可意见，实施变更工作；
（2）乙方提出变更的，乙方应向甲方提出变更申请，经甲方同意后，乙方委托设计单位编制设计变更文件，并取得甲方认可意见，实施变更工作。
八、代建管理费
（一）代建管理费的计取
本项目计提基数暂定为218万元，代建管理费包干费率为    %，代建管理费暂定为        万元，大写：                   。
结算原则：
1．本项目代建管理费=计提基数×包干费率；
2．计提基数=经甲方审批后的项目总概算（扣除建设单位已完成或自行委托事项对应的概算批复金额）；
（二）代建管理费包含内容
1．代建管理费包含但不限于所在代理期限内完成本项目建设管理代理工作内容所包含的全部费用(包括但不仅限于不在原单位发工资的工作人员工资及相关费用、办公费、办公场地租用费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、招募生产工人费、技术图书资料费(含软件)、业务招待费、施工现场津贴、竣工验收费和其他管理性质开支。)。竞选人应根据项目实际进展情况、技术特点、代理服务周期、管理内容及人员要求，并结合市场行情，以配备强有力的专业力量和保证建设代理水平为原则 进行自主报价，一旦中选，竞选人的报价费率不作调整。在建设代理服务合同有效期内无论物价变动、国家或地方政府的法律法规的变动、比选范围内工程实际建安费用的变动等，均不增减建设代理服务费。
2．代建管理费不包含内容：
甲方自行委托的其他服务单位费用；
（三）代建管理费支付比例
1．合同签订后15个工作日内，甲方向乙方支付暂定代建管理
费的30%；
2．项目概算经审批取得概算批复后，甲乙双方按照本合同代建管理费计费条款确定代建管理费金额后，15个工作日内，甲方向乙方支付代建管理费的20%；
3．项目完工经验收合格，正式并网发电后，15 个工作日内甲方向乙方支付代建管理费的 30%;
4、完成竣工决算资料移交后15个工作日内甲方向乙方支付至代建管理费的97%；
5．项目缺陷责任期24个月满后，15个工作日内甲方向乙方支付剩余代建管理费。
以上费用乙方按甲方相关要求出具相应增值税专用发票后，再进行支付。
九、工程费及工程建设其他费支付
乙方严格按照甲方要求签订工程合同，甲方根据合同约定及财务审批程序拨付工程款。乙方确定设计、施工、服务等实施单位后与甲方、各实施单位签订三方协议，由乙方负责支付审核相关工作，由相关款项由甲方直接支付给实施单位。
以上费用实施方按甲方相关要求出具相应增值税专用发票后，再进行支付。
十、违约责任
1．在工程正常进行的情况下，因甲方原因、政府原因或不可抗力的因素造成工期延长、投资超概等由甲方负责；
2．甲乙双方在建设代理过程中，因自身原因，导致的任何违法、违规行为，由责任方自行负责。甲方应及时向乙方、各参建合同方支付相关应付费用。因延期支付影响工期、质量或安全的，按经认定的延期责任追究相关方面责任；
3．乙方在建设代理过程中，因乙方原因造成工程建设标准降低、工程建设内容减项、工程投资违规超概算（不可抗拒的因素或经同意的概算调整除外）、工程质量不合格、设施设备遗失损坏等，由此产生的责任由乙方负责并追回相关损失；
4．在代建合同履行过程中，非甲方原因引起的工程合同纠纷、法律纠纷、经济纠纷等各项纠纷，由乙方负责处理。
5、乙方在项目建设代理过程中承担的所有责任均为有限责任，任何情况下乙方承担的所有责任及费用损失累计均不得超过本合同建设管理代理费总额。
6、乙方应按照《中华人民共和国安全生产法》、《重庆市安全生产委员会重庆市减灾委员会关于深化“十条措施”落实常态化安全监管工作的通知》（渝安委〔2021〕16号）等国家相关法律法规，以及地方政府的安全管理办法履行好乙方的安全责任。在工作开展期间，若乙方未认真履行义务，发生安全质量事故，乙方承担全部责任和经济损失（包括因乙方原因导致的甲方被相关行政主管部门的处罚罚金等）。
7、乙方在代建过程中，应严格遵守国家有关廉政规定，不得行贿、受贿，不得有其他违反廉政规定的行为。若乙方发生违规、违纪、违法行为的，一经查实，甲方收取乙方合同金额的3%作为违约金。
十一、争议解决
甲乙双方由于本合同引起的任何争议应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
诉讼文书送达地址：
委托人：   
电子邮箱：
联系人：               联系方式：
监理人：                                  
联系人：              联系方式：
电子邮箱： 
该送达地址可用于接收各类诉讼文书。按照约定地址送达的，视为当事人签收；受送达人拒收的，不影响送达的效力。当事人如需变更约定送达地址，应在地址变更后3日内书面通知对方当事人；未按约定方式通知的，原约定送达地址仍为有效送达地址。
一方违约的，应承担因其违约对守约方造成的包括但不限于调查查询费、诉讼费、案件受理费、财产保全费、财产保全担保费、执行费、评估拍卖费、公证认证费、翻译费、公告费、律师代理费、差旅费、复印费及其他合理费用等一切损失。
十二、其他
（一）本合同未尽事宜，由甲、乙双方订立补充协议，补充协议与本合同，具有同等法律效力。
（二）本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。
（三）本合同一式六份，甲乙双方各执三份，均具有同等合同效力。
（四）本合同双方签字盖章后生效，代建事宜结束后自行终止。
（以下无正文，为合同签署页）





发包人：                       （盖单位公章或合同专用章）
法定代表人或其委托代理人：                   （签名）
统一社会信用代码：                           
纳税人识别号：                               
地    址：                                   
电    话：                                   
开户银行：                                   
账    号：                                   

承包人：                 （盖单位公章或合同专用章）
法定代表人或其委托代理人：          （签名）
统一社会信用代码：                           
纳税人识别号：                               
地    址：                                   
电    话：                                   
开户银行：                                   
账    号：                                   


签约时间：2024年     月     日
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